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В 2016 г. в бюджет поступило 
налогов: 216,8 млрд руб.
- по ВНП 172,9 млрд руб.

п.3 401 ГК РФ

В 2018 г. в бюджет поступило 
налогов: 297 млрд руб.
- по ВНП 175,6 млрд руб.
- по КНП 40,8 млрд руб.
- по АР 80 млрд руб.

В I п/г 2019 г. поступило налогов:
159 млрд руб.

- по ВНП 86,4 млрд руб.
- по КНП 10,6 млрд руб.
- по АР 61,6 млрд руб.

Ст. 401 ГК РФ Основания

ответственности за нарушение

обязательства

3. Если иное не предусмотрено

законом или договором, лицо, не

исполнившее или ненадлежащим

образом исполнившее обязательство

при осуществлении

предпринимательской деятельности,

несет ответственность, если не

докажет, что надлежащее

исполнение оказалось

невозможным вследствие

непреодолимой силы, то есть

чрезвычайных и непредотвратимых

при данных условиях обстоятельств. К

таким обстоятельствам не относятся, в

частности, нарушение обязанностей со

стороны контрагентов должника,

отсутствие на рынке нужных для

исполнения товаров, отсутствие у

должника необходимых денежных

средств.

«FORCE MAJEURE»

непредвиденность

непредотвратимость

непреодолимость



В 2016 г. в бюджет поступило 
налогов: 216,8 млрд руб.
- по ВНП 172,9 млрд руб.

451 ГК РФ

В 2018 г. в бюджет поступило 
налогов: 297 млрд руб.
- по ВНП 175,6 млрд руб.
- по КНП 40,8 млрд руб.
- по АР 80 млрд руб.

Ст. 451 ГК РФ Изменение и

расторжение договора в связи с

существенным изменением

обстоятельств

1. Существенное изменение

обстоятельств, из которых

стороны исходили при

заключении договора, является

основанием для его изменения

или расторжения, если иное не

предусмотрено договором или не

вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств

признается существенным, когда

они изменились настолько, что,

если бы стороны могли это

разумно предвидеть, договор

вообще не был бы ими заключен

или был бы заключен на

значительно отличающихся

условиях.

«ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

Не мог

предугадать

Не исполнить

без убытка

Не 

принимал риск

Не 

можешь преодолеть



В 2016 г. в бюджет поступило 
налогов: 216,8 млрд руб.
- по ВНП 172,9 млрд руб.

417 ГК РФ

Ст. 417 ГК РФ Прекращение

обязательства на основании акта

органа государственной власти

или органа местного

самоуправления

1. Если в результате издания акта

органа государственной власти или

органа местного самоуправления

исполнение обязательства

становится невозможным

полностью или частично,

обязательство прекращается

полностью или в соответствующей

части. Стороны, понесшие в

результате этого убытки, вправе

требовать их возмещения в

соответствии со статьями

13 и 16 настоящего Кодекса.

«АКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА»

Прямое влияние 
на отношения сторон

Издание 

акта 

Гос. органа



Сравнительный анализ применения норм

Статья ГК РФ 401 451 417

Положение

Последствия

Предмет 

доказывания

Оценка 

обстоятельств

Обстоятельства непреодолимой силы

(«FORCE MAJEURE»)

Освобождение от 

ответственности за просрочку 

исполнения обязательства

Причинно-следственная связь

С  У  Д

Существенное изменение 

обстоятельств

Освобождение от исполнения 

обязательства полностью, либо в части.

Возможность изменения договора.

Издание акта 

государственным органом



Примеры из практики

«САНКЦИОННЫЙ FORCE MAJEURE»
СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (451 ГК РФ)

Фабула дела:

Поставщик обратился в суд с требованием о расторжении контракта на поставку асфальтобетонной смеси,

поскольку, в период действия контракта, в связи с изменением политико-экономической ситуации, возникли

обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к резкому увеличению цен на нерудные материалы.

Истцом представлены отчеты маркетингового исследования рынка стоимости основных материалов,

применяемых при изготовлении асфальтобетонных смесей за 2016-2020гг., 2021-2022гг., из которых следует, что средние

цены производителей щебня и битума возросли за 2016-2020гг. на 5-10%, за 2021-2022гг. соответственно на 74% и 84%.

Решение Арбитражного суда Московской области от 06.04.2022 по делу №А41-8371/2022

Решение:
Истцом утрачена возможность получать часть расходных материалов для производства асфальтобетонной

смеси.

У истца отсутствует финансовая возможность исполнять договор на прежних условиях.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 2020 г., введение ограничительных мер дискриминационного

характера в 2022 году, необходимость поиска новых поставщиков и изменение маршрутов, способов и увеличение

времени доставки расходных материалов, в том числе, с учетом проведения операции по денацификации, могут быть в

совокупности признаны судом основаниями для расторжения договора в связи с существенным изменением

обстоятельств.

Контракт расторгнут.



Примеры из практики

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА

«OPTIMA EST LEGUM INTERPRES CONSUETUDO»
ПРАКТИКА - НАИЛУЧШИЙ ТОЛКОВАТЕЛЬ ЗАКОНОВ

«К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские

риски. Аналогичная позиция изложена Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в абзаце четвертом пункта 8

Постановления№ 7….

В качестве подтверждения изложенного обществом «Димитровградхиммаш» представлены заключение

Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» № 022137/0058/19 от 07.03.2019 о

свидетельствовании обстоятельств 9 А07-38721/2018 непреодолимой силы (т. 3, л.д. 1-26)….

Как верно отметил суд первой инстанции, повышение и снижение уровня воды в реках не относятся к

числу обстоятельств, возникновение которых нельзя предвидеть. Ответчик, вступая в договорные

отношения, должен прогнозировать ситуацию и оценивать риски по своевременности доставки

оборудования, в том числе по причине подъема либо снижения уровня реки до и после половодья.»

Постановление 18 АП от 13.08.2019 №А07-38721/2018



Обращения в ТПП (2022 г.)

2021

2022

СТАТИСТИКА:

По сообщению главы Торгово-промышленной палаты

(ТПП) России Сергея Катырина (16.06.2022 г.):

- в 2022 году общий объем поступающих обращений в

палаты по сравнению с 2021 годом увеличился более чем

в 10 раз.

- с 24.02.2022 года в уполномоченные ТПП, которые

вправе свидетельствовать обстоятельства форс-мажора

только по внутрироссийским контрактам, поступило

почти 4 700 письменных обращений, выданы 229

заключений.

1 400 заявлений по 

внешнеторговым контрактам, 

оформлено более 600 

сертификатов и заключений.

было рассмотрено всего 127 обращений и 

выдано 47 сертификатов о форс-мажоре по 

внешнеторговым контрактам.



Конвенция

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров
Многостороннее международное соглашение, имеющее целью унификацию правил международной торговли. Венская

конвенция 1980 года призвана заменить две Гаагские конвенции 1964 г. о Единообразных законах в международной купле-

продаже товаров.

Ст.79

1) Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно

было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого

препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его

последствий.

2) Если неисполнение стороной своего обязательства вызвано неисполнением третьим лицом, привлеченным ею

для исполнения всего или части договора, эта сторона освобождается от ответственности только в том случае,

если: a) она освобождается от ответственности на основании предыдущего пункта; и b) привлеченное ею лицо также

было бы освобождено от ответственности, если бы положения указанного пункта были применены в отношении этого

лица.

4) Сторона, которая не исполняет свое обязательство, должна дать извещение другой стороне о препятствии

и его влиянии на ее способность осуществить исполнение. Если это извещение не получено другой стороной в течение

разумного срока после того, как об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое

обязательство стороне, эта последняя сторона несет ответственность за убытки, являющиеся результатом того,

что такое извещение получено не было.



Перспективы «специальной подсудности»

Предлагается дополнить ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса и ст. 403 Гражданского процессуального

кодекса нормами, предусматривающими, что к исключительной компетенции арбитражных судов и судов общей

юрисдикции в РФ по делам с участием иностранных лиц относятся дела, одной из сторон которых является лицо,

зарегистрированное в иностранном государстве или территории, совершающих недружественные действия в

отношении РФ, российских юридических и физических лиц.

https://base.garant.ru/12127526/65eb3e9f0171e6530f8f4e4bf22b508c/
https://base.garant.ru/12128809/179436dd98364ae0aeafe235ffbfc32f/


1. Определить порядок 
отказа/приостановки исполнения 

обязательства

2. Правовой аудит последствий 
отказа (штрафы/неустойки) по 

условиям контракта

3. Определить приемлемый правовой 
инструмент освобождения от 
исполнения обязательства /

ответственности за просрочку 
исполнения

4. Проявить добросовестность при 
«выходе» из договора

5.  Удостовериться в возможности 
обеспечения сопутствующих 

обязательств

1. Ознакомиться с порядком прекращения/приостановления обязательства,

предусмотренного контрактом (сроки, необходимые документы,

последовательность).

На что обратить внимание

2. Определить последствия, предусмотренные контрактом и применимым

правом.

3. Определить приемлемый правовой инструмент

для целей освобождения от обязательства и/или

последствий просрочки его исполнения.

4. Проявить добросовестность как подтверждение

отсутствия цели обогащения, воспользовавшись

действующими обстоятельствами.

5. Удостовериться в возможности обеспечения

сопутствующих обязательств. Например: гарантийное

обслуживание реализованного товара.



Примеры из практики

Договариваться!
Договориться на будущее сейчас, когда у Вас

уже имеется негативный опыт воздействия

обстоятельств, связанных с введением

ограничений, гораздо проще.

Закрепить договоренности
Здесь всё зависит от специфики Вашей деятельности,

однако, есть два основных варианта действий:

- заключение дополнительного соглашения к

действующему контракту, конкретизация положений

об обстоятельствах непреодолимой силы;

- заключение дополнительного соглашения к

действующему контракту об определении порядка

действий в случае введения новых/дополнительных

ограничений.
Определить причинно-

следственную связь

Необходимо произвести анализ Ваших

текущих отношений с контрагентом.

По итогам такого анализа заблаговременно

обеспечить подтверждение причинно-

следственной связи.

Не заключать новых контрактов без 

учета возможных ограничений!

Все контракты, заключенные сторонами в период с

марта 2022 г., будут рассматриваться судами с

учетом имеющегося у сторон опыта и

представления ведения отношений в условиях

действия санкций/ограничений.

Рекомендации



АДВОКАТСКОЕ БЮРО

«ЮРЛОВ И ПАРТНЕРЫ»
yurlov.ru

inbox@yurlov.ru

+7 495 913-67-42

Скачать презентацию 
Вы можете по ссылке


